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	17
	某縣某
鄉公所

	81年間該鄉公所辦理公墓納骨塔新建工程，由甲公司以3,024萬元得標，依合約規定完工日期為82年4月28日，其間復因特殊情況經核定展延工期至82年6月22日，而工程實際完工日期為82年10月22日，經核算逾期122日，依工程合約每逾期1天應扣除工程總價千分之三之工程款，共應扣除1,106萬餘元；惟在83年2月間由負責督導工程施作之何員與該公所秘書楊員及主計主任陳員謀議，由何員先擬妥工期計算草稿，楊員並據以製作不實之竣工日期報告書，偽稱並無逾期情事。而陳員明知該工程之結算，未經相關人員驗收蓋章，仍依楊員之囑咐，辦理該工程尾款500萬元之支付手續，使甲公司如數領訖，肇致該鄉公所未能依約扣收逾期罰款。
	83年2月
	本案經地方法院檢察署提起公訴，經地方法院判處陳員有期徒刑5年10個月，褫奪公權3年。
	1、各機關主辦會計人員，對於不合法之會計程序或會計文書，應切實依照會計法第99條之相關規定處理。陳員明知該工程結算驗收程序顯不合法，仍依該公所秘書之囑咐，草率辦理工程尾款之支付手續，顯屬欠當。

2、公務員應誠實清廉，不得假借職務之便，以圖本身或他人之不法利益，本案陳員明知竣工報告內容填報不實，竟恣意圖利廠商，公庫因之蒙受損失，其亦深陷法網，惹禍上身，足為戒鑑。




