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104 年農林漁牧業普查方案 
 中 華 民 國 1 0 3 年 7 月 2 1 日 

行政院院臺農字第 1030038931 號函核定 

一、法令依據：104 年農林漁牧業普查（以下簡稱本普查）係依據統計法第

3 條、第 4 條、第 10 條與同法施行細則第 7 條、第 25 條至第 32 條之

規定辦理。 

二、普查目的與用途：本普查之目的，係為蒐集臺閩地區農林漁牧業資源

分布與使用、生產結構、勞動力特性、資本設備、經營狀況等基本資

料，經整理統計分析後，供為下列各項用途： 
（一）配合現階段農業政策及因應自由化發展趨勢，加強六級化農業資

訊蒐集。 
（二）掌握農林漁牧業家庭人口、勞動投入及結構資訊，作為調整農業

勞動力來源及運用策略參考。 
（三）蒐集農地活化、多元及區域運用情形，以反映政府推動農地改革

政策執行成果。 
（四）陳示農業生產與特定區域基本資訊，以為農業專區發展之依據。 
（五）精進普查品質，建立農林漁牧業母體資料，供有關調查抽樣設計

與推估運用。 
（六）進行國際間普查結果比較，相互了解各國農林漁牧業發展情況，

促進國際間合作交流。 

三、普查標準時期及實施期間： 
（一）標準時期：以民國 104 年 12 月 31 日為普查標準日，凡屬靜態資

料均以該標準日情況為準；以民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

為普查標準期，凡屬動態資料則以該標準期情況為準。 
（二）實施期間：自民國 105 年 4 月 1 日起至 5 月 31 日止。 

四、普查區域範圍：包括臺灣地區各直轄市、臺灣省各縣(市)及福建省之金

門、連江兩縣。 

五、普查對象：凡經營農藝及園藝、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈

及水產養殖等生產與休閒活動之業者均為本普查對象。 

六、普查方法：採全面性普查；家庭戶採「派員面訪調查法」，非家庭戶則

採「自行填報法」。 

七、普查資料之保密：本普查所獲之個別資料嚴予保密，資料管理及供應
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原則依據統計法及其相關規定辦理。 

八、普查項目： 
（一）農牧業部分：一般概況、勞動力、主要經營農牧業種類及其銷

售情形、土地使用、收入狀況、作物及畜禽生產情形、經營農

業相關事業、農事及畜牧服務業之作業情形等問項。 
（二）林業部分：一般概況、勞動力、主要經營林業種類、土地使用、

森林作業面積、政府造林補助、林業收入等問項。 
（三）漁業部分：一般概況、勞動力、主要經營漁業種類及其銷售情

形、收入狀況、漁撈作業情形、養殖面積與放養情形、經營漁

業相關事業等問項。 

九、主辦機關：由行政院主計總處負責統籌策劃與督導推動本普查業務，

該總處普查評審會為協調、諮詢、審議機構。 

十、協辦機關及分工： 
（一）本普查區域與行業之對象中，由有關主管機關專案辦理為適宜者

，該調查作業，分由各有關主管機關負責輔導辦理之；其餘依行

政區域，由地方政府設立臨時普查組織負責輔導辦理之。 
（二）本普查所需應用之公務檔案，由內政部戶政司及地政司、財政部

財政資訊中心及國有財產署、經濟部、勞動部勞工保險局、衛生

福利部中央健康保險署、行政院農業委員會等相關機關負責提供

之。 

十一、臨時普查組織及普查區劃分： 
（一）臨時普查組織： 

1.直轄市、縣（市）組織：臺灣地區各直轄市、臺灣省各縣（市）

及福建省金門縣、連江縣政府，分別設立「農林漁牧業普查處」，

負責督促辦理各該轄區普查事務。 

2.鄉（鎮、市、區）組織：各鄉（鎮、市、區）公所分別設立「農

林漁牧業普查所」，負責執行各該鄉（鎮、市、區）實地調查工

作。 

以上各級普查組織，得按業務需要分組辦事，其設置要點由行政

院主計總處另訂之，於普查任務完成後撤銷。 

（二）普查區劃分：各鄉（鎮、市、區）應依據普查對象分布情形妥適
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劃分普查區，以利推動實地調查作業及配置普查人力。 

十二、普查人員：分行政人員與調查人員兩大類，以有關機關現任農業、

主計、民政及相關行政人員與基層統計調查網人員為主幹，並得遴選

優秀農漁民、田間調查員、農會、漁會、四健會會員、農林漁牧業相

關學系學生及其他適當人員擔任。辦理本普查人員得依工作量支給調

查相關費用。 

十三、實施計畫：由行政院主計總處根據本普查方案之規定，分別研訂實

施計畫及各項細部作業計畫辦理。 

十四、試驗調查：為測試調查問項設計之妥適性，以及考驗各階段設計完

成之細部計畫及作業方法等之適應程度，於普查實施前，選取適當地

區與代表性樣本，分階段舉辦 2 至 3 次試驗調查，作為改進依據。 

十五、事後複查：為評估普查資料品質與確度，得抽選部分樣本辦理事後

複查作業。 

十六、普查報告：  
（一）報告審議：普查統計分析結果，經提報行政院主計總處普查評審

會議審議通過後編成報告。 
（二）報告編布： 

1.普查初步報告：於 105 年 12 月底前完成。 
2.普查總報告：於 106 年 12 月底前完成。 
以上普查初步報告與總報告，應於陳報行政院後公布之。 

十七、主要工作進度：  
（一）規劃設計階段：103 年 1 月至 104 年 6 月。 
（二）調查前準備階段：104 年 7 月至 105 年 3 月。 
（三）實施調查與審查階段：105 年 4 月至 105 年 7 月。 
（四）資料處理與報告編布階段：105 年 7 月至 106 年 12 月。 
（五）辦理補充性專案調查及專題研究分析階段：107 年 1 月至 107 年

12 月。 
各階段細部作業預定進度詳如附表。 

十八、工作考核：為激勵普查人員認真負責，發揮團隊合作精神，有效推

動普查業務，對各級普查組織及普查人員辦理普查工作之優劣，應予

適當獎懲。其中普查人員考核辦法，依據行政院核定之「基本國勢調
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查各級工作人員考核及獎懲要點」辦理；普查組織之考核，獎勵部分

採頒發獎金與獎牌，其考核要點由行政院主計總處另訂之。 

十九、普查經費：本普查所需經費估約新臺幣 2 億 3 千萬元，由行政院主

計總處依業務進程，分別於 103 年度至 107 年度按預算程序辦理。 

二十、普查資料應用：為提高普查資料應用與服務效率，除編製普查報告

及電子書籍外，另製作互動式統計圖及分析、普查視覺化查詢系統，

陳示統計資訊。 

 



    附表   104年農林漁牧業普查各階段工作進程表  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.編列普查各階段概算
2.蒐集國內外農林漁牧業文獻資料
3.研訂普查基本構想及設計原則
4.規劃普查統計結果構想
5.研擬普查表式、項目及名詞定義
6.研擬填表說明及審核方法
7.建置數值化普查區
8.研擬普查方案（草案）
9.普查方案報院核定實施
10.蒐集編製普查名冊
11.研擬第一次試驗調查計畫簽報
12.辦理第一次試驗調查事前準備工作
13.舉辦第一次試驗調查
14.第一次試驗調查資料整理及檢討評估
15.研擬普查各項作業草案
16.研訂普查實施計畫並分行有關機關
17.研擬第二、三次試驗調查計畫簽報
18.辦理第二、三次試驗調查事前準備工作
19.舉辦第二、三次試驗調查
20.第二、三次試驗調查資料整理及檢討評估
21.研擬電腦檢誤條件及處理方法
22.研擬普查統計結果表式
23.研訂普查名冊編製與判定作業方法
24.研訂普查區劃分作業方法
25.研訂專案分工調查作業方法
26.研訂各級普查組織設置要點
27.研訂普查組織工作重點及普查人員工作須知
28.研訂各級普查人員遴派方法
29.研訂各級普查人員訓練作業
30.研訂普查表件彙送作業方法
31.研訂普查宣導作業計畫，編製宣導資料
32.研訂各級普查組織與工作人員考核獎勵要點
33.研訂普查督導作業方法
34.研訂資料處理作業方法
35.研訂光學閱讀系統作業
36.研訂普查行政作業管理系統
37.研訂普查經費收支標準與處理作業
38.研訂普查業務執行結果檢討作業計畫
39.編製普查參考資料
40.修訂普查表式、填表說明及審核方法
41.修訂普查統計結果表式及檢誤條件
42.編製普查作業手冊及各種表件
43.編製普查名冊
44.資料處理程式設計及測試修正
45.預撥普查經費
46.舉辦普查行政作業管理系統研習會
47.劃分普查區、分發普查名冊
48.設立成立直轄市、縣（市）普查處
49.設立鄉（鎮、市、區）普查所
50.遴選各級普查人員
51.分送普查各項表冊及物品
52.舉辦普查業務研討會、地方幹部人員研討會
53.舉辦講師及督導員研習會
54.依法公告普查要項
55.舉辦各級普查人員勤前會議
56.推動宣導工作
57.召開記者會
58.實地判定及調查填表
59.辦理業務聯繫及工作會報
60.巡迴督導與抽核普查表
61.辦理普查表資料複審工作
62.彙送普查表件
63.光學閱讀輸入資料
64.辦理事後複查
65.辦理各級普查組織與工作人員之考核及獎懲
66.經費核銷
67.資料檢誤更正
68.結果建（整）檔及編表
69.審議修正統計結果
70.普查結果分析及報告編輯
71.普查報告報院及編布
72.普查母體名冊檔更新與維護
73.辦理普查資料檔建置作業
74.編製母體檔應用手冊及資料處理手冊
75.建立普查資料庫查詢系統
76.辦理補充性專案調查
77.辦理專題研究分析
78.檢討評估普查成效及改進
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